Выявлены нарушения при реализации на территории района национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на ремонт дорог на территории района в 2024 году ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» с АО «Новосибирскавтодор» 31.03.2024 заключен государственный контракт на ремонт 74 км - 75+500км, 75+500 км- 77+500км, 96+949 км - 98+449 км а/д «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» (протяженностью 5 км). Цена контракта - 205 303 897 руб. Срок выполнения работ – 09.09.2024.
[bookmark: _GoBack]На момент проверки установлено, что работы по устройству дорожного полотна по контракту АО «Новосибирскавтодор» выполнены, но не приняты заказчиком. По состоянию на 25.10.2024 подрядчиком не были завершены работы по  устройству водопропускной трубы.
В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ 02.11.2024 в АО «Новосибирскавтодор»  внесено представление. 
По результатам принятых мер работы на объекте завершены, 27.11.2024 подписан акт приемки выполненных работ, за нарушение сроков производства работ к дисциплинарной ответственности привлечен начальник участка (объявлено замечание).
