[bookmark: _GoBack]Прокуратурой района выявлены факты ненадлежащего исполнения государственного контракта при строительстве школы в                     с. Репьево.

 23.05.2022 ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства» заключен государственный контракт                                                                          с ООО «ЛикСтрой» на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования – здание школы по                                  ул. Центральная, 5 в с. Репьево Тогучинского района. Срок выполнения работ – до 30.06.2024.
В связи с низким процентом готовности объекта, несоблюдением графика производства работ руководителям застройщика и заказчика внесены представления.
Завершение строительства объекта находится на контроле прокуратуры района.

